

Bienvenue sur le wiki WorkMan



Présentation du logiciel

Le logiciel WorkMan permet la réalisation de Plannings à 3 Semaines (P3S) détaillés prenant en compte les ressources Main d'Oeuvre (MO) et Matérielles (MAT).

Ce planning est obtenu à partir des plannings à 3 mois, réalisés avec MsProject ou Primavera.

Trois types d'utilisateurs peuvent utiliser le logiciel :

- Administrateur WorkMan : Il importe le planning à 3 mois, donne les paramètres du chantier et attribue les ouvrages. Il peut ensuite modifier ces paramètres (ajouter une équipe par exemple) et mettre à jour le planning à 3 mois.
- Conducteurs de travaux : Ils créent les détails du P3S. Chaque semaine, ils mettent à jour les informations pour les semaines suivantes et détaillent la nouvelle semaine. Ils sont aidés pour cela des rapports des Chefs de chantier.
- Chefs de chantier : Ils récupèrent chaque jour le planning de poste actuel, et saisissent en fin de poste les rapports journaliers concernant les tâches effectuées.

Les rapports fréquents permettent à tout moment de replanifier le projet.

WorkMan

[Documentation du logiciel WorkMan](#)

Editeur de modèles

[Documentation de l'éditeur de modèle WorkLib](#)

From:

<http://workman.zurvan-planning.com/> - **WorkMan**

Permanent link:

<http://workman.zurvan-planning.com/doku.php?id=accueil>

Last update: **2022/09/22 08:38**

