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Il est possible de modifier certains parametres dans la fenétre planification :

» Début de projet global : Si cette option est activée, toute tache sans prédécesseur (ne
dépendant pas d'une tache supérieure) commencera des le début du projet. Il est recommandé
de laisser cette option désactivée.

 Fin de projet globale : Si cette option est activée, toute tache sans successeur (n'ayant pas de
tache inférieure dépendante) finira a la fin du projet. Il est recommandé de laisser cette option
désactivée.

e Conserver le retard dans les groupes : '« Fix Me!l |nconnu " Fix Me!

e Prendre en compte les fichiers externes : Permet de charger les ressources a partir d'un fichier
externe, pour comparer leur utilisation (sur un gros projet par exemple). Plus d'informations sur
la vérification des ressources.

* Priorité des utilisations de ressources : La replanification automatique (résolution de conflits) est
régie par les regles définies ici. Par défaut :

o La tache utilisant la ressource le plus tot sera déplacée au plus tot

o La tache utilisant le plus longtemps la ressource en conflit sera déplacée au plus tot

o La tache utilisant le plus la ressource en conflit sera déplacée au plus tot

o |l est possible d'ajouter 2 autres criteres, concernant le début de la tache et la durée de la
tache en elle-méme
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