

Planification



Il est possible de modifier certains paramètres dans la fenêtre planification :

- Début de projet global : Si cette option est activée, toute tâche sans prédécesseur (ne dépendant pas d'une tâche supérieure) commencera dès le début du projet. Il est recommandé de laisser cette option désactivée.
- Fin de projet globale : Si cette option est activée, toute tâche sans successeur (n'ayant pas de tâche inférieure dépendante) finira à la fin du projet. Il est recommandé de laisser cette option désactivée.

- Conserver le retard dans les groupes :



Inconnu



- Prendre en compte les fichiers externes : Permet de charger les ressources à partir d'un fichier externe, pour comparer leur utilisation (sur un gros projet par exemple). Plus d'informations sur la [vérification des ressources](#).
- Priorité des utilisations de ressources : La replanification automatique (résolution de conflits) est régie par les règles définies ici. Par défaut :
 - La tâche utilisant la ressource le plus tôt sera déplacée au plus tôt
 - La tâche utilisant le plus longtemps la ressource en conflit sera déplacée au plus tôt
 - La tâche utilisant le plus la ressource en conflit sera déplacée au plus tôt
 - Il est possible d'ajouter 2 autres critères, concernant le début de la tâche et la durée de la tâche en elle-même

From:
<http://workman.zurvan-planning.com/> - **WorkMan**

Permanent link:
http://workman.zurvan-planning.com/doku.php?id=workman:parametres_planification

Last update: **2022/09/22 08:38**

